



Programul European de Vecinătate pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală
(ENPARD)



PROGRAM DE DEZVOLTARE ȘI IMPLEMENTARE A AGRICULTURII CONSERVATIVE PE PERIOADA 2020-2025

Mihail Rurac, dr., conf. univ.



Acest proiect este
finanțat de Uniunea
Europeană

Asistență Tehnică pentru Implementarea Contractului de Reformă Sectorială: Programul
European de Vecinătate pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală (ENPARD)

Implementat de





Conținutul programului

I. Identificarea problemei

II. Obiectivele specifice ale programului

III. Acțiuni ce urmează a fi întreprinse

IV. Etapele și termenele de implementare

V. Responsabilii pentru implementare

VI. Estimarea generală a costurilor

VII. Rezultatele scontate

VIII. Indicatori de progres și performanță

IX. Procedurile de raportare și evaluare





I. Identificarea problemei

Agricultură practică în prezent nu asigură o intensificare durabilă, principalele cauze fiind:

- **Degradarea intensivă a cernoziomurilor;**
- **Poluarea apelor;**
- **Dependența excesivă de inputurile de import – îngrășăminte, produsele fitosanitare și semințe;**
- **Stagnarea zootehnie;**
- **Ponderea exagerată a culturilor tehnice în asolament și ignorarea culturilor leguminoase anuale și perene.**





I. Identificarea problemei

- Problemă locală și globală
- Intensificarea durabilă a agriculturii (grow and save)
- **Agricultura Conservativă** este un sistem de agricultură care poate preveni pierderile de teren arabil și, în același timp regenera terenurile degradate; promovează menținerea unei acoperiri permanente a solului, perturbarea minimă a solului și diversificarea speciilor de plante cultivate; sporește biodiversitatea și intensifică procesele biologice naturale deasupra și dedesubtul suprafeței solului, care contribuie la creșterea eficienței utilizării apei și a elementelor nutritive și la o producere durabilă a culturilor.





I. Identificarea problemei

- Agricultura Conservativă necesită cu 20-50% mai puțină forță de muncă;
- contribuie enorm la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră prin reducerea consumului de energie și prin ameliorarea eficienței utilizării elementelor nutritive;
- stabilizează și protejează solul de degradare și de eliberarea carbonului în atmosferă.





II. Obiectivele specifice ale programului

2.1. Informarea și conștientizarea fermierilor despre principiile și avantajele Agriculturii Conservative.

- Petrecerea unei companii de informare în masă a fermierilor utilizând toate canalele de comunicare pentru a atinge o audiență maximă.
- Instruirea fermierilor în bazele agriculturii conservative, politiciii statului și a obiectivelor de lungă durată la implementarea agriculturii conservative în cadrul țării.
- Informarea fermierilor despre progresul implementării programului dat.





II. Obiectivele specifice ale programului

2.2. Fondarea unui centru unic de cercetare – dezvoltare a experiențelor de lungă durată în domeniul Agriculturii conservative.

Centrul va include:

- Experiențe de câmp;
- Loturi demonstrative; și câmpuri de demonstrare în producere a avantajelor Agriculturii Conservative.

O facilitate demonstrativă pentru demonstrarea confecționării brichetelor din lucernă sau pentru producerea biogazului.

Pe câmpurile Institutul de Cercetări pentru Culturile de Câmp "Selecția" vor fi fondate experiențe de lungă durată cu rolul de cercetări fundamentale în restabilirea fertilității cernoziomului

Pentru perioada de după 2025 se va planifica fondarea experiențelor la sudul țării.





II. Obiectivele specifice ale programului

2.3. Ajustarea învățământului, legislației, regulamentelor în vigoare cu referire la Agricultura Conservativă.

Vor fi supuse ajustării:

Programele de studii și programele pe discipline

programe de licență, de master și doctorat, inclusiv în programele colegiilor.

”Regulamentul privind condițiile, ordinea și procedura de acordare a mijloacelor Fondului Național de Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Rural” și ”Ordinul Ministrului Agriculturii și Industriei Alimentare nr. 79 din 5 aprilie 2016 ”va fi modificat.





II. Obiectivele specifice ale programului

2.3. Ajustarea învățământului, legislației, regulamentelor în vigoare cu referire la Agricultura Conservativă

Elaborată "Metodologia de atestare a implementării în teren a Agriculturii Conservative". Metodologia este necesară pentru a cuantifica implementarea Agriculturii Conservative prin intermediul instrumentelor simple utilizate în alte țări.

Va fi elaborat un act normativ pentru a reglementa activitatea organizațiilor (naționale și internaționale) care au drept scop promovarea unor practici, culturi și sisteme de agricultură. Activitățile de promovare a acestor organizații vor avea ca bază principiile Agriculturii Conservative (în cazul practicilor și sistemelor de agricultură), sau adițional vor promova și activități bazate pe respectarea principiilor Agriculturii Conservative (în cazul culturilor) alături de cele de bază.





II. Obiectivele specifice ale programului

2.4. Crearea capacităților locale de implementare a Agriculturii Conservative.

Instituirea unui grup multidisciplinar de experți care va avea drept scop facilitarea implementării Agriculturii Conservative.

Instruirea tuturor persoanelor interesate în implementarea Agriculturii Conservative: toate persoanele interesate inclusiv, agronomi, fermieri, antreprenori, agenți de vânzări, jurnaliști, economiști etc., printr-o aplicație simplă vor fi înscrși la aceste cursuri.

Editarea materialelor informative și a recomandărilor.

Constituirea asociației obștești "Asociația Adepților Agriculturii Conservative" (AAAC).

Petrecerea primei conferințe anuale a AAAC.





II. Obiectivele specifice ale programului

2.5. Demonstrarea și multiplicarea practicilor Agriculturii Conservative.

- Fondarea a 5 loturi demonstrative în 3 zone ale Republicii Moldova după toate rigolele agriculturii conservative.
- Petrecerea "Ziua câmpului" de două ori pe an.





II. Obiectivele specifice ale programului

2.6. Crearea bazei materiale pentru facilitarea implementării Agriculturii Conservative.

- Crearea bazei semincere de culturi de acoperire pentru fitotehnie și de culturi de înierbare pentru livezi și podgorii..
- Testarea soiurilor și hibrizilor în vederea eligibilității pentru condițiile agriculturii conservative.
- Ajustarea "Registrului de stat al produselor de uz fitosanitar și al fertilizantilor" în vederea corespunderii produselor fitosanitare pentru Agricultură Conservativă..
- Proiectarea, testarea semănătorilor autohtone pentru Agricultura Conservativă.
- Demonstrarea în acțiune a semănătorilor pentru condițiile Agriculturii Conservative.





II. Obiectivele specifice ale programului

2.7. Multiplicarea experienței avansate și încurajarea implementării bunelor practici ale Agriculturii Conservative.

Gospodăria agricolă "Civea-Agro" SRL, raionul Edineț este una dintre puținele întreprinderi care implementează cu succes sistemul de agricultură conservativă pe o suprafață de 2000 ha. Această experiență unică este puțin cunoscută printre fermierii din țară.

Distribuirea pe scară largă a informației despre succesele în implementarea Agriculturii Conservative ar motiva puternic fermierii la efectuarea schimbărilor în gospodăriile lor.

Vizitarea gospodăriei în cadrul "Zilei Câmpului" le va permite fermierilor să observe personal beneficiile oferite de Agricultura Conservativă. În prezent gospodăria depune eforturi pentru a adopta utilizarea culturilor de acoperire în gospodărie. În viitorul apropiat va fi nevoie de a identifica cele mai adecvate specii de culturi de acoperire pentru condițiile gospodăriei și a elabora unele elemente tehnologice pentru a le încorpora în sistemul practicat. Va fi binevenit suportul științific din partea consultanților atât din țară cât și de peste hotare.





III. Acțiuni ce urmează a fi întreprinse

3.1. Informarea și conștientizarea fermierilor despre principiile și avantajele Agriculturii Conservative.

- Pregătirea și petrecerea a câte un seminar informativ în fiecare raion al republicii cu tematica Agriculturii Conservative și măsurile de stimulare a fermierilor care vor implementa Agricultura Conservativă.
- Participarea la emisiunile televizate cu subiectul conservării solurilor, combaterea eroziunii, atenuarea schimbărilor climatice, Agricultura Conservativă.





III. Acțiuni ce urmează a fi întreprinse

3.1. Informarea și conștientizarea fermierilor despre principiile și avantajele Agriculturii Conservative.

- Organizarea unei mese rotunde cu participarea reprezentanților importatorilor de tehnică agricolă privind promovarea Agriculturii Conservative și schimbarea sortimentului de tehnică importată cu invitarea Camerei de comerț.
- Publicarea în presa tipărită și electronică a articolelor de popularizare a Agriculturii Conservative și a experienței țărilor cu experiență înaintată în domeniul agriculturii conservative.
- Pregătirea unui pliant și a unei broșuri consacrate agriculturii conservative în limba română și rusă.
- Petrecerea a două mini-conferințe pe an cu subiectul „Mersul implementării programului, probleme apărute și ajustări necesare”. - - Conferința se va petrece în ziua a doua, după deschiderea expoziției ”Moldagrotehnica” – respectiv primăvara și toamna.





III. Acțiuni ce urmează a fi întreprinse

3.2. Fondarea unui centru unic de cercetare – dezvoltare și a experiențelor de lungă durată în domeniul Agriculturii Conservative.

- Elaborarea și aprobarea statutului centrului.
- Dotarea centrului cu echipament și inputuri.
- Elaborarea, consultarea și aprobarea schemei experiențelor polifactoriale pe o perioadă de 10 ani în cadrul unui asolament tipic zonei de centru, inclusiv cu ierburi perene.
- Elaborarea regulamentului de utilizare a experiențelor.
- Elaborarea regulamentului demonstrărilor agricole a semănătorilor no-tillage.
- Fondarea experiențelor în producere.





III. Acțiuni ce urmează a fi întreprinse

3.3. Ajustarea învățământului, legislației, regulamentelor în vigoare cu referire la Agricultură Conservativă.

- Identificarea și modificarea conținutului disciplinelor cu introducerea elementelor de conservare a resurselor naturale.
- Identificarea disciplinelor de specialitate cu tangență directă spre conservarea resurselor naturale. Schimbarea abordărilor de predare - din convențional în conservativ. Ajustarea programului de susținere a examenului de doctorat prin schimbarea abordărilor din convențional în conservativ
- Regulamentul privind condițiile, ordinea și procedura de acordare a mijloacelor Fondului Național de Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Rural va fi modificat în direcția stimulării mai consistente a investițiilor în procurarea echipamentului pentru Agricultură Conservativă, stoparea stimulării investițiilor în uneltele agresive de lucrare a solului (pluguri și discuri) și introducerea definiției de Agricultură Conservativă și a principiilor de bază în glosarul regulamentului.





III. Acțiuni ce urmează a fi întreprinse

3.3. Ajustarea învățământului, legislației, regulamentelor în vigoare cu referire la Agricultura Conservativă.

- Ordinul Ministrului Agriculturii și Industriei Alimentare nr. 79 din 5 aprilie 2016 va fi modificat în direcția armonizării cu prevederile programului dat.
 - Va fi elaborată metodologia de atestare a implementării în teren a Agriculturii Conservative.
- Elaborarea unui ordin al MDARM prin care se va solicita organizațiilor (naționale și internaționale) cu scop de promovare a practicilor, culturilor și sistemelor de agricultură ca în activitățile de promovare să se bazeze pe principiile Agriculturii Conservative totalmente (în cazul promovării practicilor și sistemelor de agricultură) sau parțial (în cazul promovării culturilor).





III. Acțiuni ce urmează a fi întreprinse

3.4. Crearea capacităților locale de implementare a agriculturii conservative.

- Identificarea unui grup din 7-9 oameni, savanți, practicieni, fermieri cu cunoștințe în domeniu care vor activa în calitate de experți în faza inițială. Instruirea grupului în țară și peste hotare, cu participarea obligatorie a experților din străinătate.
- Elaborarea unui curs de instruire pentru fermieri, agronomi și pentru toți doritorii interesați în implementarea agriculturii conservative. Instruirea persoanelor cointeresate într-un curs de instruire de 24 ore.
- Editarea unui ghid (manual) cu informație din experiența țărilor cu agricultură conservativă avansată, inclusiv din experiența Republicii Moldova. Manualul va conține obligatoriu studii de caz din diferite părți ale lumii cu menționarea produselor, mașinilor de semănat, culturilor de acoperire utilizate, etc.
- Editarea unui ghid referitor la erbicide și sensibilitatea fiecărei specii de buruieni la erbicide.
- Facilitarea și constituirea asociației obștești „Asociația Adepților Agriculturii Conservative (AAAC).
- Petrecerea primei conferințe consacrate Agriculturii Conservative din Republica Moldova.





III. Acțiuni ce urmează a fi întreprinse

3.5. Demonstrarea și multiplicarea avantajelor Agriculturii Conservative.

-Identificarea fermierilor doritori de a începe implementarea Agriculturii Conservative pe o suprafața determinată de teren.

Vor fi identificați **5** fermieri care nu practică Agricultura Conservativă, dar care au atitudine pozitivă, înțeleg avantajele și sunt gata să treacă la Agricultura Conservativă, dintre care trei fermieri cu suprafețele cuprinse între 700 ha și mai mult (din diferite zone ale Republicii Moldova), un fermier ce gestionează o suprafața arendată de 100 - 150 ha și un fermier care gestionează până la 10 ha cu tehnică proprie.

- Cel puțin de două ori pe an vor fi petrecute două activități de promovare a demonstrațiilor agricole "Ziua câmpului".





III. Acțiuni ce urmează a fi întreprinse

3.6. Crearea bazei materiale pentru facilitarea implementării agriculturii conservative.

- Crearea bazei semincere de culturi de acoperire pentru fitotehnie și de culturi de înierbare pentru livezi și podgorii. Acest sub-obiectiv va fi realizat prin eforturile comune a trei instituții științifice: Grădina Botanică (Institut) a ASM, Institutul de Genetică, Fiziologie și Protecție a Plantelor și Institutul de Cercetări pentru Culturile de Câmp "Selecția".
- Institutele menționate vor activa în cadrul proiectelor de cercetare comune în scopul selectării și înmulțirii speciilor care pot prezenta interes în calitate de culturi de acoperire și de înierbare.
- Testarea soiurilor și hibridilor de plante în vederea eligibilității pentru condițiile agriculturii conservative. Comisia de Stat pentru testarea soiurilor de plante va iniția experiențe de omologare în unul din centrele de stat în care semănatul se va efectua direct în miriște cu o cantitate maximă de reziduuri vegetale cu semănătoarea destinată pentru condiții no-tillage.





III. Acțiuni ce urmează a fi întreprinse

3.6. Crearea bazei materiale pentru facilitarea implementării agriculturii conservative.

- Ajustarea "Registrului de stat al produselor de uz fitosanitar și al fertilizantilor" în vederea corespunderii produselor fitosanitare pentru Agricultura Conservativă. Centrul de Stat pentru omologarea produselor de uz fitosanitar și a fertilizantilor va propune firmelor la omologare și reomologare a erbicidelor pre emergente (aplicate pe sol) să fie testate și în condițiile Agriculturii Conservative cu o ulterioară recomandare "admis/ne admis pentru condițiile Agriculturii Conservative". Îndeplinirea recomandărilor organismelor internaționale referitor la marcajul pesticidului, introducând grupa după modul de acțiune pentru a evita apariția biotipurilor rezistente.
- Proiectarea, testarea semănătorilor autohtone pentru Agricultura Conservativă.

Două întreprinderi ÎS ITA "Mecagro" și SA "Moldagrotehnica", vor crea un parteneriat în scopul elaborării și producerii mașinilor de semănat în condițiile de no-tillage pentru tractoarele de până la 60 kW inclusiv.

- Demonstrarea în acțiune a semănătorilor pentru condițiile Agriculturii Conservative. Vor fi organizate de două ori pe an demonstrarea semănătorilor în acțiune. Primăvara, după semănatul culturilor de primăvară târzii și toamna – în timpul semănatul rapiței.
- Demonstrarea fabricării brichetelor din lucernă. Această demonstrare se va organiza în timpul primei coase a lucernei.





III. Acțiuni ce urmează a fi întreprinse

3.7. Multiplicarea experienței avansate și continuarea implementării bunelor practici ale Agriculturii Conservative.

- Mediatizarea gospodăriei agricole "Civea-Agro" SRL, raionul Edineț pentru agricultura practică. Organizarea vizitelor de studii în gospodărie pentru fermierii cu intenții de a practica Agricultura Conservativă.
- Pregătirea unui film documentar despre istoria implementării Agriculturii Conservative în gospodărie.
- Publicarea articolelor sezoniere în presa printată despre experiența unică. Invitarea în calitate de prezentator la mini-conferința petrecută anual la expoziția "Moldagrotech". Participarea la emisiunile "Baștina", "Ora fermierului", "la Atitudine" pentru împărtășirea experienței înaintate.
- Petrecerea demonstrațiilor naționale ale beneficiilor implementării Agriculturii Conservative în gospodăria "Civea-Agro" SRL.
- Efectuarea unei vizite de cercetare în gospodărie a unui grup de experți de peste hotare pentru identificarea problemelor, riscurilor și stabilirea unor obiective de cercetare –implementare la fermă. Efectuarea vizitelor de cercetare a unui grup de experți din Republica Moldova pentru acordarea suportului în adoptarea cultivării culturilor de acoperire în sistemul de agricultură practicat.





IV. Etapele și termenele de implementare

- Prezentul program este destinat pentru o perioadă de 6 ani, 2020-2025. Programul este logic împărțit în 2 etape. Prima etapă cuprinde anii 2020-2023 și etapa a doua cuprinde anii 2023 - 2025.
- Prima etapă cuprinde următoarele acțiuni:
 - 1) Informarea fermierilor și a importatorilor de tehnică agricolă despre avantajele și beneficiile implementării Agriculturii Conservative în cadrul seminarelor și meselor rotunde petrecute;
 - 2) Publicarea materialelor informative despre Agricultura Conservativă: un pliant, o broșură, un ghid (manual) cu experiența mondială de implementare a Agriculturii Conservative, a unui ghid consacrat sensibilității buruienilor la erbicidele utilizate în Agricultura Conservativă, montarea unui film documentar despre experiența înaintată din Republica Moldova, elaborarea unui curs de instruire;
 - 3) Ajustarea disciplinelor predate din programele agronomice în cadrul colegiilor agricole, programelor de licență și de master prin adăugarea elementelor de conservare a resurselor naturale și schimbarea abordărilor în predarea disciplinelor agronomice din convențional în conservativ, la fel și din programul de susținere a examenului de doctorat;





IV. Etapele și termenele de implementare

- 4) Elaborarea statutului, a schemelor experiențelor, regulamentului de utilizare a experiențelor și dotarea cu echipament a centrului unic de cercetare-dezvoltare și fondarea experiențelor de lungă durată;
- 5) Modificarea Regulamentului privind condițiile, ordinea și procedura de acordare a mijloacelor Fondului Național de Dezvoltare a Agriculturii și a Mediului Rural, modificarea unui ordin vechi și emiterea unui ordin nou, elaborarea metodologiei de atestare a implementării în teren a Agriculturii Conservative, ajustarea registrului de Stat;
- 6) Identificarea unui grup de experți locali, identificarea a 5 fermieri doritori de a implementa Agricultura Conservativă, pregătirea și fondarea demonstrațiilor, vizitarea gospodăriilor agricole de către experții străini a gospodăriilor agricole care implementează Agricultura Conservativă;
- 7) Inițierea producerii mașinilor de semănat, testării soiurilor și hibrizilor de plante, creării bazei semincere de culturi de acoperire și înierbare compatibile cu condițiile Agriculturii Conservative în Republica Moldova.





IV. Etapele și termenele de implementare

Etapa a doua cuprinde următoarele acțiuni:

- 1) Construirea unei facilități demonstrative de fabricare a brichetelor, fondarea în spațiu a experiențelor polifactoriale, fondarea experiențelor în producere;
- 2) Testarea și demonstrarea primelor prototipuri de mașini de semănat pentru condițiile Agriculturii Conservative;
- 3) Fondarea asociației obștești și petrecerea primei conferințe naționale consacrate Agriculturii Conservative.
- 4) Continuarea cercetărilor în domeniul Agriculturii Conservative în experiențele fondate, continuarea testării soiurilor și hibrizilor de plante, crearea bazei semincere de culturi de acoperire și înierbare.

Acțiunile de promovare în mass media, vizitele de studiu în gospodăriile care implementează Agricultura Conservativă, vizitele de cercetare, cursurile de instruire, mini conferințele, demonstrările naționale și locale vor fi implementate în ambele etape.





V. Responsabilii pentru implementare

Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și a Mediului (MADRM) - organul responsabil pentru implementarea prezentului program.

Asigurarea științifică, didactică și metodologică a activităților incluse în prezentul program va fi asigurată de cadrele didactice și științifice a instituțiilor subordonate ministerului.





VII. Rezultatele scontate

În rezultatul implementării programului vor fi obținute următoarele:

- 1) Cadrul normativ de aplicare a Agriculturii Conservative și de stimulare a investițiilor în acest domeniu actualizat.
- 2) Capacități locale pentru implementarea Agriculturii Conservative, create și dezvoltate.
- 3) Bază materială pentru facilitarea implementării Agriculturii Conservative creată.
- 4) Bază științifică și facilități de demonstrare pentru facilitarea implementării Agriculturii Conservative create.
- 5) Bază didactică - metodologică elaborată.
- 6) Învățământ agronomic ajustat.
- 7) Cercetări științifice fundamentale și aplicative inițiate în Agricultura Conservativă.
- 8) Producerea mașinilor de semănat autohtone pentru condițiile Agriculturii Conservative inițiate.
- 9) Rețea de loturi demonstrative și asociație obștească creată.





VIII. Indicatori de progres și performanță

Indicatorii de progres și performanță ale programului vor fi următorii:

- 1000 de fermieri direct instruiți prin intermediul a 40 de seminare de informare și școlarizare;
- 30 de agenți/reprezentanți ai importatorilor instruiți;
- 21 articole de popularizare a experienței țărilor străine la implementarea Agriculturii Conservative publicate;
- Un film documentar elaborat;
- 1500 de pliante elaborate și distribuite (1000 în limba română și 500 în limba rusă);
- 1000 de broșuri elaborate și distribuite;
- 24 de interviuri și reportaje realizate la televiziune;
- 12 conferințe petrecute despre mersul programului;
- Un centru de cercetare –dezvoltare fondat;
- O experiență de lungă durată fondată;





VIII. Indicatori de progres și performanță

- Două mașini de semănat pentru condițiile agriculturii conservative procurate;
- Învățământul mediu de specialitate, de licență, master și doctorat ajustat;
- Două acte normative modificate;
- Două regulamente elaborate;
- Un grup de experți creat și instruit;
- Un curs de instruire elaborat;
- 700 de persoane de diferite profesii instruite anual;
- 2 ghiduri publicate;
- O asociație obștească fondată;
- O conferință națională petrecută;
- 5 loturi demonstrative fondate;





VIII. Indicatori de progres și performanță

- 10 activități de promovare a loturilor demonstrative "Ziua câmpului" petrecute;
- 2 prototipuri de semănători testate și demonstrate;
- 12 demonstrații ale semănătorilor în acțiune;
- 10 demonstrații naționale într-o gospodărie care aplică cu succes Agricultura Conservativă
- 21 de vizite de studiu în gospodăria care aplică cu succes Agricultura Conservativă
- O vizită de studiu de către experții străini în gospodăria care aplică cu succes Agricultura Conservativă;
- 14 vizite ale experților naționali în gospodăria care aplică Agricultura Conservativă.





IX. Procedurile de raportare și evaluare

1. Monitorizarea realizării prezentului Program la nivel național va fi efectuată de Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și a Mediului, în comun cu instituțiile implicate în procesul de implementare a programului.
2. Coordonarea realizării prezentului Program va fi efectuată de Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și a Mediului.
3. Raportul anual privind realizarea acțiunilor prevăzute în Program se va efectua până la 1 ianuarie de către Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și a Mediului.





Programul European de Vecinătate pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală
(ENPARD)



Planul de acțiuni

privind implementarea Programului de dezvoltare și implementare

Agriculturii Conservative pentru anii 2020-2025



Acest proiect este
finanțat de Uniunea
Europeană

Asistență Tehnică pentru Implementarea Contractului de Reformă Sectorială: Programul
European de Vecinătate pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală (ENPARD)

Implementat de





Obiectivul	Acțiunile (măsurile)	Indicatorii de performanță	Termenul de realizare	Cheltuieli planificate, mii lei							Responsabil
				Total 2020 2025	Inclusiv pe ani						
					2020	2021	2022	2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.1. Informarea și conștientizarea fermierilor despre principiile și avantajele Agriculturii Conservative.	Petrecerea unui seminar informativ în fiecare raion al Republicii Moldova cu tematica agriculturii conservatie și măsurile de stimulare a fermierilor care vor implementa agricultura conservativă	40 de seminare, 1000 de fermieri instruiți	2020								MADRM, IFAD, MACP
	Petrecerea unei mese rotunde cu participarea reprezentanților importatorilor de tehnică agricolă privind promovarea agriculturii conservatie și schimbarea sortimentului de tehnică importată cu invitarea Camerei de comerț.	30 de agenți/reprezentanți instruiți	2020								MADRM
	Publicarea în presa tipărită și electronică a articolelor de popularizare a agriculturii conservatie și a experienței țărilor cu experiență înaintată în domeniul agriculturii conservatie.	12 de articole 3 anual	2020/ 2025								MADRM, UASM
	Publicarea unui pliant: "Ce reprezintă agricultura conservativă ?" în limbile română și rusă.	1000 exemplare în limba română 500 exemplare în limba rusă	2019								MADRM, ENPARD
	Publicarea unei broșuri dedicate agriculturii conservatie (aproximativ 10 pagini)	1000 de exemplare	2020								MADRM MACP IFAD





Obiectivul	Acțiunile (măsurile)	Indicatorii de performanță	Termenul de realizare	Cheltuieli planificate, mii lei							Responsabil
				Total 2020-2025	Inclusiv pe ani						
					2020	2021	2022	2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.1. Informarea și conștientizarea fermierilor despre principiile și avantajele Agriculturii Conservative.	Promovarea agriculturii conservative la televiziune și radio	18 interviuri și reportaje	2020-2025								MADRM MACP IFAD, UASM
	Petrecerea a două mini conferințe la Moldagrotech despre mersul implementării programului	12 conferințe petrecute	Martie, Octombrie Anual 2020-2025								MADRM





Programul European de Vecinătate pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală
(ENPARD)



Obiectivul	Acțiunile (măsurile)	Indicatorii de performanță	Termenul de realizare	Cheltuieli planificate, mii lei							Responsabil
				Total 2020 2025	Inclusiv pe ani						
					2020	2021	2022	2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.4. Crearea capacităților locale de implementare a Agriculturii Conservative.	Identificarea unui grup de persoane care vor activa ca experți (7-9 persoane)	Un grup de experți creat la nivel național	2020								MADRM
	Instruirea experților în țară și peste hotare. Instruirea se va avea un caracter continuu și se va desfășura pe durata implementării programului	7-9 experți instruiți	2020-2025								MADRM IFAD FAO
	Elaborarea unui curs de instruire de 24 de ore pentru toate persoanele interesate de implementarea Agriculturii Conservative	Un curs de instruire elaborat	2022								MADRM UASM
	Instruirea persoanelor interesate de implementarea Agriculturii Conservative	100 de persoane anual instruite	Anual								MADRM UASM
	Editarea unui ghid (manual) cu studii de caz și exemple din diferite țări, inclusiv Republica Moldova	Un ghid publicat	2021								MADRM
	Editarea ghidului ”Sensibilitatea buruienilor la erbicide ”	Un ghid publicat	2022								MADRM
	Facilitarea creării AO ”AAAC”	AO”AAAC” fondată	2024								MADRM
	Petrecerea primei conferințe naționale consacrate agriculturii conservatie	Prima conferință petrecută	2025								AO”AAAC” MADARM



Obiectivul	Acțiunile (măsurile)	Indicatorii de performanță	Termenul de realizare	Cheltuieli planificate, mii lei						Responsabil	
				Total 2020 2025	Inclusiv pe ani						
					2020	2021	2022	2023	2024		2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.5. Demonstrarea și multiplicarea practicilor Agriculturii Conservative	Identificarea a cinci fermieri care doresc să înceapă trecerea la Agricultura Conservativă în gospodăriile lor	5 fermieri identificați	2020								MADARM
	Pregătirea demonstrațiilor în câmpurile a cinci fermieri	5 demonstrații pregătite	2021								MADARM
	Fondarea demonstrațiilor propriu zise	5 demonstrații fondate	2022								MADARM
	Petrecerea ”Zilei câmpului”	De 2 ori pe an începând cu 2021	2022/ 2025								MADARM





Obiectivul	Acțiunile (măsurile)	Indicatorii de performanță	Termenul de realizare	Cheltuieli planificate, mii lei							Responsabil	
				Total 2020 2025	Inclusiv pe ani					2025		
					2020	2021	2022	2023	2024			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2.7 Multiplicarea experienței avansate și continuarea implementării Agriculturii Conservative	Organizarea vizitelor de studii în gospodărie	3 vizite anual, 18 vizite în total	2020-2025									MADRM
	Montarea unui film documentar despre implementarea Agriculturii Conservative în gospodărie	Un film documentar realizat	2020									MADRM
	Publicarea articolelor sezoniere în presa tipărită despre experiența gospodăriei	3 articole pe an 18 articole în total	2020-2025									MADRM UASM
	Participarea la emisiunile televizate (Baștina, Ora fermierului, ABC fermierului, Ia Atitudine)	O participare pe an / 6 participări	2020-2025									MADRM
	Organizarea demonstrărilor naționale în gospodărie	Începând cu 2021, câte 2 pe an /10 total	2021-2025									MADRM
	Vizitarea gospodăriei de către un grup de experți internaționali și naționali	O vizită întreprinsă	2021									MADRM IFAD
	Vizitarea gospodăriei de către experții naționali	Două vizite pe an 12 vizite pe an	2020-2025									MADRM





Programul European de Vecinătate pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală
(ENPARD)



Mulțumesc mult!!



Acest proiect este
finanțat de Uniunea
Europeană

Asistență Tehnică pentru Implementarea Contractului de Reformă Sectorială: Programul
European de Vecinătate pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală (ENPARD)

Implementat de

